

桑名市総合医療センター 基本構想・基本計画の進捗確認について

1 地方独立行政法人桑名市総合医療センター中期目標

3 新病院移行の整備

平成27年4月に新病院が整備され、ひとつの病院として一体的に運営される予定であることを前提に、医療機能を含む組織の集約化及び業務運営の融合、一体化を計画的かつ速やかに進めること。また、新病院での業務開始に向けて、診療機能の検討その他必要な取り組みについて、三重大学と緊密な連携を図ること。



2 地方独立行政法人桑名市総合医療センター中期計画

3 新病院移行の準備

平成24年4月1日の再編統合を機に、すみやかに人事・労務の統一、財務システムの一元化を図るとともに、各病院の人事交流を通じて医療機能の集約化及び業務運営の効率化等に取り組み、新病院移行までのスケジュールを明確にして、進捗状況を定期的に設立団体に報告する。

また、新病院での業務開始に向けて、診療機能の検討その他必要な取り組みについて、自助努力を基本に、三重大学の助言と支援を求める。



3 基本構想・基本計画

別紙「資料1」

新病院整備スケジュール(案)

資料1

24年度

25年度

26年度

27年度

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

4月～3月

4月～3月

4月～

新病院
基本構想・
基本計画

基本設計・実施設計

建築工事

新病院
開院

基本構想

- 果たすべき役割と担うべき機能
- 適正な規模
- 立地場所
- 事業費(概算)等

基本計画

- 開院に向けた全体スケジュールの作成
- 設計の仕様となる内容の検討
 - ・部門別基本計画
 - ・施設整備計画
 - ・事業計画

基本設計

- 基本計画で示された条件を基にレイアウトや形、空間、寸法等を検討

実施設計

- 基本設計を基に使う材料や仕上げ、施工方法等の詳細を検討

- 実施設計に基づき、各種工事を実施

運用計画

- 設備計画
- 医療機器詳細計画
- 情報システム基盤計画
- 各種運営マニュアル作成・調整
- 業務委託計画
- 物流管理システム計画
- 等