

事務事業評価表

平成25年度【24年度事後評価】

会計名称	一般会計				
事務事業名	細々目05 中学校トイレ改修事業				
予算区分	款	10	教育費	所属	教育総務課
	項	03	中学校費		
	目	01	学校管理費	連絡先	0594-24-1237
	細目	004	施設整備費		

事業の概要

(事業の概要を対象、手段、意図で説明します。)

対象 (誰、何に対してこの事務事業を行うのか)	⇔ 下欄の対象指標	付記事項
市立中学校		この事務事業は、25年度当初の事業費がゼロとなっているが、6月補正で計上済みである。
手段 (事務事業の内容、やり方、手順)	⇔ 下欄の活動指標	
○老朽化した中学校トイレの改修を行い、快適な教育環境を整える ・H22 正和中学校の設計委託 ・H23 震災により、正和中学校改修は、翌年に繰越 ・H24 国補正予算により、陵成中学校は、翌年に繰越		
意図 (この事務事業によって対象をどのような状態にしたいのか)	⇔ 下欄の成果指標	
トイレの暗い、汚い、臭いなどの環境が改善され、良好な教育環境が整備されている		

事業活動と成果

(上記の対象、手段、意図の内容を数値を用いて説明します。)

区分	指標名	単位	22年度	23年度	24年度	25年度当初		
対象指標	市立中学校数	校	9	9	9	9		
活動指標	トイレ改修実施中学校数	校	0	0	1	1		
	トイレ改修実施個数	個	0	0	47	61		
成果指標	トイレ改修済校率	%	目標値 66.6 実績値 66.6	77.7 66.6	77.7 77.7	88.8		
			目標値 実績値					
投入コスト	事業費計			2,363	0	43,821	0	
	財源内訳	国支出金	千円				14,467	
		県支出金						
		地方債					19,400	
		その他						
		一般財源			2,363	0	9,954	
所要人員 (正職員・嘱託)		人工	0.01	0.03	0.05			

進捗評価

(事務事業の成果とその向上余地について説明します。)

成果は計画どおりにあがっているか。

- 計画どおり
- 概ね計画どおり
- 停滞

成果向上の可能性はあるか。

- ある
- あまりない
- ない

本来の23年度実施校を24年度に繰越で実施し、本来の24年度実施校を25年度に繰越で実施予定としているため、目標と実績は差が生じている。
引き続き計画的に整備を進めていく。