

# 施設状況調査結果

## 経過

経過

### 公共施設マネジメントの状況

平成27年6月 桑名市公共施設等総合管理計画策定・公表  
平成29年3月 第1次アクションプラン策定・公表。全協にて公表  
平成29年6月 「桑名市公共施設等総合管理計画 実施状況調査について」を全施設対象に調査依頼  
平成29年8月 「公共施設個別計画を進めるにあたって」を庁内に示す

## 調査【資料①-1】

調査

### 施設状況調査

- 「公共施設個別計画を進めるにあたって」の13項目のルールに基づき調査を依頼
- ・ 依頼日：平成29年10月27日「施設状況調査について（依頼）」
  - ・ 対象施設：234施設

## 調査結果

見直し対象施設公表まで

### 施設状況調査結果

アクションプラン対象施設の約6割が「見直し基準」に該当  
耐震性が無いもの・未修繕施設については23施設

### 見直し施設の選定

#### 施設状況調査結果及び廃止等の方向性が決定している施設を対象

「公共施設個別計画を進めるにあたって」のルールに従って見直し対象施設を選定

### 見直し施設の決定【資料②】

#### 第1次アクションプラン推進「ファーストステップー覧表」

平成29年11月、行政改革推進委員会を開催し「ファーストステップー覧表」を示す  
平成29年12月、公共施設・資産マネジメント推進本部（ハコモノ部会・資産活用部会）での意見を反映

## 公表


### 対象施設の公表

議会説明後、平成30年1月頃に第1次アクションプラン推進「ファーストステップー覧表」を公表

## 施設見直し方法

所管課は引き続き

### 「公共施設個別計画」を進めるにあたってのルールに従い検討



- 1.他部署との多機能化・複合化、所管替等
- 2.非営利団体や民間の同一用途による存続
- 3.地域への売却・移譲
- 4.民間活用
- 5.貸付（将来利用計画有）・売却

### 課題

- ・ 市街化調整区域内の施設
- ・ 災害時の避難所となる施設
- ・ 国の補助事業で建設（補助金返還）
- ・ 解体費用の問題
- ・ 統廃合した場合の交通手段

早急に見直しルール手順に従って施設の統廃合を推進

## 計画期間及び削減目標値

現状：234施設＝439,944㎡ 33%(145,182㎡)総量削減⇒294,762㎡

期間	平成28年から平成76年の50年間				
	第1次アクションプラン	第2次アクションプラン	第3次アクションプラン	第4次	第5次
	H28～H37	H38～H47	H48～H57	H58～H67	H68～H76
削減値 (10年毎)	29,037㎡	29,037㎡	29,037㎡	29,037㎡	29,037㎡
削減値 (50年間)	削減目標値の145,182㎡を達成				

削減目標

## 今後の方向性

第1次アクションプラン期間（平成28年～平成37年）での削減計画  
今後、毎年「施設状況調査」を行う

計画	第1次アクションプラン		第2次アクションプラン	第3次アクションプラン	.....
	ファーストステップ	セカンドステップ			
期間	H28～H32	H33～H37	H38～H47	H48～H57	.....
施設	21施設	-			
面積	約25,934㎡	-			
合計	約47,354㎡ <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">見直し対象</span>				

- 見直しルール該当（非該当箇所が2つ以上）施設を対象（1次対象施設を除く）
- 毎年の施設状況調査

今後の方向性

第1次アクションプラン総量削減目標値：29,037㎡(10年毎)

第2次アクションプラン総量削減目標値：29,037㎡(10年毎)

第3次アクションプラン総量削減目標値：29,037㎡(10年毎)

⋮

公共施設等総合管理計画 総量削減目標値：145,182㎡達成を目指す

## 公表

優先的に方向性を示す施設としてファーストステップ一覧表を公表