

伸びゆくまち・桑名



2017年3月撮影



2017年12月撮影



2019年2月撮影

第15弾 自由通路新設および橋上駅舎の整備状況

現在、桑名駅自由通路新設および橋上駅舎の整備に取り組んでいます。

西側の近鉄側は2017年8月から、東側のJR側は2018年1月から工事に着手し、2018年度は東西とも準備工事、杭工事、基礎工事などを実施しました。また、西側の近鉄側においては、養老鉄道のホームの延伸および上りホームの拡幅を行いました。

2020年秋ごろの供用開始に向け、今後は建築工事を進めていきます。なお、供用開始後に現在使用している駅舎の撤去工事を予定しています。

問 駅周辺整備課 (☎ 24-1196 FAX 24-1140)

桑名駅自由通路整備等工程表

年度(西暦)	2017	2018	2019	2020	2021
自由通路整備等工事	工事着手	基礎工事など	建築工事	供用開始	既存駅舎撤去

桑名のまちづくりが進んでいく様子をシリーズ化してお伝えしていきます。



# 桑名駅自由通路整備等を進めてい

計画図



## 西側（近鉄）

### 養老鉄道ホーム延伸

近鉄桑名駅構内にある養老鉄道桑名駅は、単独の駅として生まれ変わります。自由通路完成後は、ホーム上に自由通路から直接アクセス可能な階段が新たに設けられることとなります。

これらにより、電車の停止位置の変更が必要となり、既存のホームの延長を行いました。

（2018年5月12日より供用開始）



① 養老鉄道ホーム延伸遠景



② 養老鉄道ホーム延伸

### 上りホーム拡幅

近鉄桑名駅が南側へ移転するため、2019年2月9日よりホームを拡幅して、線路の位置が切り替わりました。



③ 切り替え前



③ 切り替え後

## 東側（JR）

JR桑名駅の上りホーム上の待合室が、工事の支障となるため、上りホーム北側へ仮設待合室を設置しました。

（2018年7月26日より供用開始）



④ 仮設待合室

## 実施した主な工事

自由通路および橋上駅舎のための杭基礎工事などを行いました。

ホーム上の杭工事など、鉄道の運行に支障となる工事は、夜間工事で施工しました。



⑤ 地中梁（脱型後）



⑤ 杭工事

今後も工事の進捗状況を、情報提供します。工事期間中は、利用者の皆さんには大変ご迷惑をおかけしますが、引き続きご理解とご協力をお願いします。