



# 市議会全員協議会（報告事項）

【令和5年5月30日】

## 桑名市総合運動公園プール 整備・運営事業

地域コミュニティ局 生涯学習・スポーツ課

1. 事業の経緯と概要
2. 整備と運営の課題
3. 整備エリア
4. 事業の進め方
5. 今後のスケジュール（想定）

# 1.事業の経緯と概要



本物力こそ桑名力

令和3年度 第四工区公民連携導入可能性調査

※プールを先行して整備

令和4年7月 全員協議会で公民連携導入可能性調査の結果報告

令和4年12月 事業者選定アドバイザー業務 予算計上

令和5年3月 事業者選定アドバイザー業務 契約締結

令和5年7月 プロポーザル方式による公募開始

※コラボ・ラボ桑名での早期整備が可能な優良提案を受け、募集開始を前倒し

## 2.整備と運営の課題




- 公認プールの整備と水泳授業の受入れ
- 民間施設とは異なる新たなニーズの創出
- 施設の早期整備

# 3.整備エリア



本物力こそ桑名力



- 事業者の選定方法

民間事業者の豊富な企画力や経営ノウハウを活用するため、公募型プロポーザル方式により、広く事業提案を募集し、事業者の選定を行う。

- スポーツ施設整備事業者選定委員会

「桑名市スポーツ施設整備事業者選定委員会条例」に基づき、5名の委員により選定基準の策定、事業者の選定を行う。

# 5.今後のスケジュールについて（想定）



本物力こそ桑名力

	2023年度 (令和5年度)		2024年度 (令和6年度)		2025年度 (令和7年度)		2026年度 (令和8年度)	
	上期	下期	上期	下期	上期	下期	上期	下期
公募型 プロポーザル	▶							
優先交渉権 者決定 契約締結		▶						
実施設計 造成工事他 建築工事			▶					
供用開始							▶	