

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和03年05月07日

計画の名称	桑名市における大規模盛土造成地変動予測調査の促進のための計画												
計画の期間	令和02年度～令和02年度(1年間)								重点配分対象の該当	○			
交付対象	桑名市												
計画の目標	地震時に被害が大きいとされる大規模盛土造成地の安全性の検証(第二次スクリーニング)のための計画作成を行い、大規模盛土造成地マップを高度化する。												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	7	A	7	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (R2当初)	中間目標値 (R2中)	最終目標値 (R2末)
1	市内の大規模盛土造成地における第二次スクリーニング計画作成率とする 市内の大規模盛土造成地における第二次スクリーニング計画作成率(%) 第二次スクリーニング計画作成箇所数/大規模盛土造成地箇所数	0%	%	100%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
市街地整備事業	A13-001	宅地耐震	一般	桑名市	直接	桑名市	-	-	大規模盛土造成地の変動 予測調査	第二次スクリーニング計画の 作成	桑名市	■					7	-	
												小計						7	
												合計							7

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

事業担当課である桑名市都市整備部都市整備課にて事後評価を行った。

事後評価の実施時期

令和3年4月

公表の方法

桑名市ホームページにて公表

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

公表済の大規模盛土造成地マップの高度化により、桑名市内の大規模盛土造成地をより正確に把握することができた。さらに今後、同マップを公表することで、市民の防災意識のさらなる向上を図るものとする。

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

大規模盛土造成地マップの活用により、2次災害の軽減、防止といった市民の安全確保に寄与することができるものとする。

○特記事項（今後の方針等）

○目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値／実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	第二次スクリーニング計画作成率	
	最終目標値	100%
	最終実績値	100%