

施設整備計画

都道府県名	三重県
市町村名	桑名市

1 計画名称 桑名市公立学校等施設整備計画

2 計画作成主体 桑名市

3 計画期間 平成 21 年度 ~ 平成 23 年度

4 域内の公立の義務教育諸学校等施設の整備状況について

①保有校数及び耐震化の状況等(H22.4.1現在)

保有校等	域内全棟数 (a)	(a)のうちS56年以前 に建設された棟(b)	耐震診断 実施率	うち耐震性 のある棟	
				うち耐震性 の無い棟	うち耐震性 の無い棟
小学校 28 校	94 棟	66 棟	100.0 %	63 棟	3 棟
中学校 9 校	48 棟	20 棟	100.0 %	19 棟	1 棟
高等学校 一 校	一 棟	一 棟	— %	一 棟	一 棟
特別支援学校 一 校	一 棟	一 棟	— %	一 棟	一 棟
幼稚園 23 校	27 棟	16 棟	100.0 %	5 棟	11 棟
学校給食施設					
単独校調理場 20 箇所					
共同調理場 2 箇所					
スポーツ施設					
学校水泳プール 37 箇所					
学校武道場 3 箇所					
社会体育施設 8 箇所					

②その他、特記すべき状況・課題

- ・小学校の耐震診断についてはすでに完了。また、耐震補強工事については、校舎棟はすでに完了、屋内運動場はH22にて完了する予定。
- ・中学校の耐震診断についてはすでに完了。また耐震補強工事については、校舎棟はすでに完了、屋内運動場はH22にて完了する予定。
- ・幼稚園の耐震診断については、H22にて完了する予定。また耐震補強工事はH26にて完了する予定。

5 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標について

①耐震性の確保を図る整備

・耐震診断の結果を基に、構造耐震指標(Is値)が0.7未満の建物について、0.7以上の建物に補強工事を実施する。校舎棟については、小学校はすでに完了。
 ・また、屋内運動場についても、対象となる8校(小学校6校、中学校2校)の耐震補強工事を行う。計画の内、4校(小学校3校、中学校1校)については、平成20年度補正予算で行う。

(目標耐震化率の設定)

学校区分	耐震性の無い棟		計画期間中に耐震化を図る棟数			耐震化事業実施による耐震化率の目標(%)		
		うち、Is値0.3未満等の棟数		うち補強	うち改築	(現状)	→	(目標)
小学校	6 棟	4 棟	6 棟	6 棟	0 棟	90.9	→	100.0
中学校	2 棟	2 棟	2 棟	2 棟	0 棟	90.0	→	100.0
高等学校	- 棟	- 棟	- 棟	- 棟	- 棟	-	→	-
特別支援学校	- 棟	- 棟	- 棟	- 棟	- 棟	-	→	-
幼稚園	11 棟	6 棟	9 棟	9 棟	- 棟	31.3	→	87.5

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

③教育環境の質的な向上を図る整備

・トイレについて、暗い・臭い・汚いなどの環境を改善し、児童生徒が抱くマイナスイメージの転換を図るため、計画的にトイレ改修整備を進めていく。また、一般トイレ改修とともに、多目的トイレの改修も同時に行う。トイレの環境を向上させることにより、児童生徒が安心して利用できる施設整備を行う。

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

6 5の目標を達成するために必要な整備事業について

※(様式2、3)

7 5の目標に対して行う事後評価について

計画の初年度に、庁内において5の目標の達成度合いについて計測するための指標等を検討し、計画期間経過後に、その策定した指標等に基づき目標の達成度合いを計測し、評価結果等を当市のホームページ等で公表する。

様式2

整備事業の内容(総括票)

整備区分・内容	事業数	事業全体における 全工事費(千円) 【負担金事業を含む】			備考
			うち、 対象内 実工事費 (交付金の算定対象実 工事費)	うち、 対象外 実工事費	
① 耐震性の確保を図る整備 (特)地震補強 地震補強	8	84,697	84,697	0	
	2	25,683	25,683	0	
② 防犯対策など安全性の確保を図る整備					
③ 教育環境の質的な向上を図る整備 大規模改造(補強) 大規模改造(老朽) 大規模改造(トイレ)	4	29,873	29,873	0	
	4	237,401	237,401	0	
	4	120,335	120,335	0	
④ 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備					
小計	22	497,989	497,989	0	
⑤ その他目標達成のために必要な事業 及び法第3条第1項各号に規定する負担事業					
小計					
合計	22	497,989	(※) 497,989	0	

(※)様式3と一致すること。

様式3

整備事業の内容(学校ごと)

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業全体面積等 (㎡、箇所等)		事業全体における 工事費(千円) 【負担金事業を含む】			計画期間に おける各事 業の予定年 度	耐震化棟数(棟)				契約日 (予定日)	竣功 (予定日)	備考	
						うち、 対象内 面積等 (交付金の算 定対象面積 等)	うち、 対象外 面積等	うち、 対象内 実工事費 (交付金の算定対 象実工事費)	うち、 対象外 実工事費	耐力度 4,500点 以下		Is値0.3 未満	Is値0.3 ~ Is値0.4 未満	Is値0.4 以上					
在良小学校	①	0502	(特)地震補強	屋	S	799	799	0	17,622	17,622	0	22年度		1			H22.5.27	H22.9.13	
在良小学校	③	0602	大規模改造(老朽)	屋	S	799	799	0	58,064	58,064	0	22年度					H22.5.27	H22.9.13	
城南小学校	①	0501	地震補強	屋	S	795	795	0	18,474	18,474	0	22年度					H22.5.27	H22.9.10	
城南小学校	③	0602	大規模改造(老朽)	屋	S	795	795	0	47,726	47,726	0	22年度					H22.5.27	H22.9.10	
大和小学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	R	188	188	0	27,666	27,666	0	20本省繰越					H21.6.1	H21.9.30	
大山田東小学校	①	0501	地震補強	屋	S	799	799	0	7,209	7,209	0	22年度					H22.5.27	H22.9.1	
大山田東小学校	③	0602	大規模改造(老朽)	屋	S	799	799	0	53,276	53,276	0	22年度					H22.5.27	H22.9.1	
大山田東小学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	R	318	318	0	35,663	35,663	0	23年度予定					H23.6.1	H23.9.30	
多度南小学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	R	106	106	0	21,119	21,119	0	22年度					H22.9.22	H23.1.18	
正和中学校	①	0502	(特)地震補強	屋	S	1,149	1,149	0	16,509	16,509	0	22年度		1			H22.5.27	H22.10.14	
正和中学校	③	0602	大規模改造(老朽)	屋	S	1,149	1,149	0	78,335	78,335	0	22年度					H22.5.27	H22.10.14	
正和中学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	R	320	320	0	35,887	35,887	0	23年度予定					H23.6.1	H23.9.30	
深谷幼稚園	①	0502	(特)地震補強	園	S	213	213	0	3,100	3,100	0	22年度		1			H22.7.1	H22.9.1	
深谷幼稚園	③	0601	大規模改造(補強)	園	S	53	53	0	914	914	0	22年度					H22.7.1	H22.9.1	
桑部幼稚園	①	0502	(特)地震補強	園	S	382	382	0	7,158	7,158	0	22年度		1			H22.7.1	H22.9.15	
久米幼稚園	①	0502	(特)地震補強	園	S	428	428	0	7,007	7,007	0	22年度		1			H22.7.1	H22.9.15	
大和幼稚園	①	0502	(特)地震補強	園	S	300	300	0	4,879	4,879	0	22年度		1			H22.7.29	H22.9.17	
大山田東幼稚園	①	0502	(特)地震補強	園	S	460	460	0	12,595	12,595	0	22年度		1			H22.7.1	H22.9.15	
多度幼稚園	①	0502	(特)地震補強	園	S	482	482	0	15,827	15,827	0	22年度		2			H22.7.1	H22.9.15	
益世幼稚園	③	0601	大規模改造(補強)	園	S	497	497	0	13,120	13,120	0	23年度予定					H23.6.1	H23.10.31	
在良幼稚園	③	0601	大規模改造(補強)	園	S	347	347	0	9,160	9,160	0	23年度予定					H23.6.1	H23.10.31	
城南幼稚園	③	0601	大規模改造(補強)	園	S	253	253	0	6,679	6,679	0	23年度予定					H23.6.1	H23.10.31	
校						11,431			(※) 497,989				0	9	1	4			
												14							

(※)様式2と一致すること。