

## 桑名市民病院と山本総合病院の再編統合と新病院整備について

### ○桑名市民病院と山本総合病院の再編統合と新病院整備に関するスケジュール (予定)

平成 23 年度

- ・ 統合後新病院基本構想の策定
- ・ 基本合意書の締結 (11 月)

平成 24 年度

- ・ 両病院統合 (4 月)
- ・ 新病院基本構想・基本計画の策定
- ・ 基本設計・実施計画の策定

平成 25 年度～26 年度

- ・ 新病院の建設着工

平成 27 年度

- ・ 新病院で運営開始

### ○地域医療再生計画の状況

- ・ 6 月 16 日、三重県から国へ「三重県地域医療再生計画 (案)」の提出
- ・ 7 月～8 月、国における「地域医療再生計画における有識者委員」による会議及び評価
- ・ 8 月末、三重県へ交付額内示
- ・ 9 月、三重県へ交付決定