

統合後から新病院開院までのスケジュール【案】

項目	平成24年度		平成25年度		平成26年度		平成27年度	
	4月	10月	4月	10月	4月	10月	4月	
診療部門 (医師)	診療科集約及び3病院の補完体制構築		集約可能診療科は順次移行 新病院での診療機能整備への準備					新病院開院
看護部門	看護体制 看護業務見直し		3病院における人材の有効配置 新病院での業務フロー整備への準備					
コメディカル部門	業務運営見直し		医薬品・材料・機器検討		品目確定 機器選定	購入・移設 試行		
事務部門	本部 設置	経営改善・業務運営見直し・人員体制検討					新病院整備業務	
医療機器 (高度医療)	3病院使用及び新病院を考慮した 購入機器と移設機器の検討		購入機器選定			購入・移設 試行		
医療システム	桑名東医療センターへの医療情報システム導入				システム導入・試行・データ移行			
	電子カルテへの移行準備		システム選定					