

新病院整備スケジュール(案)

資料1

24年度

25年度

26年度

27年度

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

4月～3月

4月～3月

4月～

新病院
基本構想・
基本計画

基本設計・実施設計

建築工事

新病院
開院

基本構想

- 果たすべき役割と担うべき機能
- 適正な規模
- 立地場所
- 事業費(概算)等

基本計画

- 開院に向けた全体スケジュールの作成
- 設計の仕様となる内容の検討
 - ・部門別基本計画
 - ・施設整備計画
 - ・事業計画

基本設計

- 基本計画で示された条件を基にレイアウトや形、空間、寸法等を検討

実施設計

- 基本設計を基に使う材料や仕上げ、施行方法等の詳細を検討

- 実施設計に基づき、各種工事を実施

運用計画

- 設備計画
- 医療機器詳細計画
- 情報システム基盤計画
- 各種運営マニュアル作成・調整
- 業務委託計画
- 物流管理システム計画
- 等