

桑名市子ども・子育て会議 審議スケジュール(平成25・26年度)

※会議の進捗状況等により、今後変更する可能性があります。

	子ども・子育て会議	(分科会)	備考
平成25年9月	【第1回】・委員長等の選任、・会議等の概要(次世代地域推進協議会からの経緯)、・調査票の検討(案の提示)		
10月	【第2回】・調査票の検討(グループワーク)⇒調査票の決定、・ヒアリング・ワークショップの実施方法の検討		
11月	【第3回】 ・ヒアリング・ワークショップの報告、 ・現在の利用状況の報告、・区域設定の検討	区域ごとの「量の見込み」については、25年度末までに、確定させ、県に報告する必要がある。	・子ども・子育て支援に関するヒアリング・ワークショップの実施
12月			
平成26年1月	【第4回】 ・調査結果の報告、・区域設定の検討、・課題の検討(グループワーク)	計画の柱(基本目標)に基づく施策の方向性	区域ごとの「確保方策」等については、26年9月末までに、確定させ、県に報告する必要がある。
2月	【第5回】 ・「量の見込み」の検討、・次世代育成支援行動計画の進捗、・計画の柱の設定⇒分科会の設置		
3月			
4月			
5月	【第6回】 ・「確保方策」等の検討、・計画の骨子の検討		
6月			
7月	【第7回】 ・「確保方策」等の検討、・計画素案の検討		
8月		重点施策の検討	
9月	【第8回】 ・計画の中間とりまとめ		
10月			
11月	【第9回】 ・計画案の検討、・重点施策の検討		
12月			
平成27年1月			・パブリックコメントの実施
2月	【第10回】 ・計画最終案の検討、・計画の推進方法、 ・次世代育成支援行動計画の進捗		
3月			・計画書の確定 ・県に計画書の提出