

桑名市子ども・子育て会議 審議スケジュール(平成26年9月以降)

※会議の進捗状況等により、今後変更する可能性があります。

	子ども・子育て会議	(分科会)	備考
平成26年9月	<p>【第26年度第4回】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・計画の素案の検討、・「量の見込み」「確保方策」の中間とりまとめ</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>・県に「量の見込み」「確保方策」を報告</li> </ul>
10月			<p>「量の見込み」「確保方策」は、26年9月末までにとりまとめ、県に報告する必要がある。</p>
11月	<p>【第26年度第5回】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・計画案の検討</li> </ul>		
12月			<ul style="list-style-type: none"> <li>・パブリックコメントの実施</li> </ul>
平成27年1月	<p>【第26年度第6回】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・計画最終案の検討</li> <li>・計画の推進方法</li> </ul>		
2月			<ul style="list-style-type: none"> <li>・計画書に挿入する写真の公募</li> <li>・市議会での協議</li> <li>・計画書の最終作業</li> </ul>
3月			<ul style="list-style-type: none"> <li>・計画書の確定</li> <li>・県に計画書の提出</li> </ul>

# 計画策定に向けた経緯とこれからの取り組み

## STEP1: ニーズの把握

- 子ども・子育て支援に関するニーズ調査の実施  
(25年度第1・2回会議で調査内容を検討→25年11月に調査実施)
- ヒアリング・ワークショップの実施(25年10月～26年1月実施)



## STEP2: 課題の抽出

- 子ども・子育て支援をめぐる桑名市の現状をもとに、教育保育提供区域の検討とともに、課題の抽出を行う。  
(25年度第3回会議)
- ニーズ調査結果およびヒアリング・ワークショップ結果をもとに、グループワークにより、課題の共有化を図る。(25年度第4回会議)



## STEP3: 計画の骨子を考える＝分科会のテーマ

- 第4回会議において共有化された課題をもとに、計画の骨子【〈基本理念〉〈柱立て(基本目標)〉〈施策の方向性〉】に関する意見交換を行う。(25年度第5回会議)
- 第5回会議において出されたキーワードをもとに、計画の柱立て(＝分科会のテーマ)を考える。(26年度第1回会議)



## STEP4: 課題の共有化、解決に向けた方策の検討～分科会での審議

- 子どもが主人公分科会、育てる側を育てる支援する分科会、地域の子育て力を育てる分科会を設置(平成26年度第2回会議)
- 各分科会での審議の後、報告・提言書を取りまとめ、会議で発表(平成26年度第3回会議)



### ▼これからの取り組み

## STEP5:

分科会や前回までの会議の議論を踏まえ、計画の素案等を作成し、計画策定に向けて会議で審議を行う。