


計画策定に向けた今後のスケジュール(平成27年1月以降)

※会議の進捗状況等により、今後変更する可能性があります。

	子ども・子育て会議	備考
平成27年1月	<p>【第26年度第6回】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・計画最終案の検討 ・計画の周知及び推進について 	<p>パブリックコメントを踏まえて、計画最終案を検討</p>
2月		<ul style="list-style-type: none"> ・市議会での協議 ・計画書の最終作業
3月		<ul style="list-style-type: none"> ・計画書の確定 ・県に計画書の提出



計画策定に向けた経緯とこれからの取り組み

STEP1: ニーズの把握

- 子ども・子育て支援に関するニーズ調査の実施
(25年度第1・2回会議で調査内容を検討→25年11月に調査実施)
- ヒアリング・ワークショップの実施(25年10月～26年1月実施)

STEP2: 課題の抽出

- 子ども・子育て支援をめぐる桑名市の現状をもとに、教育・保育提供区域の検討とともに、課題の抽出を行う。(25年度第3回会議)
- ニーズ調査結果およびヒアリング・ワークショップ結果をもとに、グループワークにより、課題の共有化を図る。(25年度第4回会議)

STEP3: 計画の骨子を考える＝分科会のテーマ

- 第4回会議において共有化された課題をもとに、計画の骨子【〈基本理念〉〈柱立て(基本目標)〉〈施策の方向性〉】に関する意見交換を行う。(25年度第5回会議)
- 第5回会議において出されたキーワードをもとに、計画の柱立て(＝分科会のテーマ)を考える。(26年度第1回会議)

STEP4: 課題の共有化、解決に向けた方策の検討～分科会での審議

- 子どもが主人公分科会、育てる側を育てる支援する分科会、地域の子育て力を育てる分科会を設置(26年度第2回会議)
- 各分科会での審議の後、報告・提言書をとりとまとめ、会議で発表
(26年度第3回会議)

STEP5: 計画案の作成、パブリックコメントの実施

- 分科会やこれまでの会議の議論を踏まえ、計画の案を作成。
(26年度第4回・第5回会議)
- 計画案に対して市民や関係者等からの意見を募集(パブリックコメントの実施)
(26年11月～12月実施)

▼これからの取り組み

STEP6:

パブリックコメントでの意見を踏まえ、必要な修正を加え、会議や市議会等の協議を経て計画を確定する。