

		H30						H31						備考	
		10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月		10月
新行政改革大綱策定に向けての作業等		課題整理・検証			他市事例研究			基本計画・基本事業の策定			実施計画項目検討				
新行政改革大綱策定に向けての作業等		財政データ収集			意見交換・情報共有										
外部有識者・市民	行政改革推進委員会				1/30委員会	行革委員会 ・課題整理→内容検討 ・次期策定に向けて、前向きなご意見をいただく			5月下旬行革委員会(予定)	行革委員会 ・素案まとめ ・実施計画項目		8月下旬行革委員会(予定)	行革委員会 ・計画案まとめ		
	市民からの意見聴取				1/20高校生フォーラム	高校生によるフォーラム ・未来を担う若者の意見を計画に反映していく									
庁内	行政改革推進本部				3月行革幹事会・本部会での報告内容 ・現在までの進捗状況 ・1/30行革委員会の意見を踏まえた、現在の課題点、行革大綱基本方針の整理			3/中旬本部会 ※総計	5/中旬本部会		8/中旬本部会				
	行政改革推進本部幹事会							3/中旬幹事会	5/月上旬幹事会		8/月上旬幹事会				
	総合計画策定ワーキンググループ				WG(行革)での意見交換			庁内検討(随時)							
	庁内所管課				庁内の意見聴取										
	行革事務局(財政課)	①総合計画(前期)進捗状況の課題整理、 ②桑名市での実現可能性の検討、③市民満足度調査の反映(~11月末まで)													
その他(総合計画策定本部等)		11/29総合計画審議会		12/14総合計画合同会議		2月総合計画審議会(予定)		パブリックコメント(予定)							