

新桑名市行政改革大綱策定のこれまでの経過と今後のスケジュール

	H30							H31							備考
	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	
新行政改革大綱策定に向けての作業等	課題整理・検証			他市事例研究			行革大綱案(基本方針・計画)の策定							行革大綱確定	
	財政データ収集			意見交換・情報共有			実施計画の検討								
議会	12月議会			3月議会			6月議会			9月議会		12月議会			
外部有識者・市民	行政改革推進委員会			1/30委員会			7/31委員会			パブリックコメント					
市民からの意見聴取	1/20高校生フォーラム			7月行革幹事会・本部会での報告内容			7/16総合計画本部会								
行政改革推進本部	3月行革幹事会・本部会での報告内容			3/25本部会			7/9幹事会								
行政改革推進本部幹事会	3/12幹事会			6/11第5回WG			7/30総合計画審議会								
総合計画策定ワーキンググループ	12/10第1回WG			12/26第2回WG			1/9第3回WG			2/18第4回WG		6/11第5回WG			
庁内所管課	庁内の意見聴取・行革大綱案検討							庁内検討(随時)		行革大綱案の策定		庁内検討(随時)			
行革事務局(財政課)	①総合計画(前期)進捗状況の課題整理、②桑名市での実現可能性の検討、③市民満足度調査の反映(~11月末まで)			【WGの主な作業内容】 ・12/10(月) 第7部会WG事前打合せ ・12/14(金)まで ワークシート作成、提出(後期基本計画での取組内容等を記入) ・12月以降、随時WGを開催し、行革大綱案をとりまとめていく			行革委員会・庁内等の意見集約・行革大綱案の検討・とりまとめ							実施計画の検討	
【参考】総合計画検討スケジュール	11/29総合計画審議会			総合計画案の検討・とりまとめ							7/30総合計画審議会		総合計画審議会		