

公共施設マネジメント推進の状況について

平成29年11月21日

平成27年6月

桑名市公共施設等総合管理計画 策定・公表

平成29年3月

桑名市公共施設等総合管理計画 第1次アクションプラン 策定・公表

平成29年2月

第3回推進委員会にて案を報告


平成29年6月9日

「桑名市公共施設等総合管理計画 第1次アクションプラン 実施状況調査等について」において、第1次アクションプラン対象施設 234施設に対して進捗状況を調査

【進捗状況調査結果】

(1) ランク付け ※財政課独自

ランク	進捗状況	施設数
A	平成31年度までに計画有調整中	11
B	平成31年度までに計画有未調整	24
C	計画未確定（存続を含む）	179
D	耐震未診断及び耐震性無	20
	合計	234



●第1次アクションプランの進捗の問題点

計画未確定のCランクが多く、「見直し」「存続」が明確でなく方向性が未定である。
 第1アクションプランの目標数値が達成出来ない。

【問題点 対応案】

- 見直し対象となる施設の基準を示し、施設の個別計画を進めるルールを示す。
- ルールに基づき、第1次アクションプランの具体的な施設名を公表する。

平成29年8月1日

「公共施設個別計画を進めるにあたって」を庁内に示す。【別紙1】

平成29年11月

「公共施設個別計画を進めるにあたって ガイドライン（案）」を庁内に示す。

【今後の課題・懸念】

- 公共施設等総合管理計画の推進方法
- 第1次アクションプラン推進ファーストステップ一覧表に対する懸念（別紙2）



【 議 題 】

- 個別計画を進めるルール（手順・実効性）について
- 市民との合意形成のタイミングと手法について
- 公表施設に対する事務局の懸念について
- その他（総量 439,944 m²⇒440,586.23 m² (642.23 m²増)