

# 新桑名市行政改革大綱 策定スケジュール（案）

	H29年度	H30年度											H31年度						
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月以降
新行政改革大綱策定に向けて								課題整理・検証 他市事例研究 財政データ収集 意見交換・情報共有				基本計画・基本事業の策定			実施計画項目検討			9月 議会提出	H32年度 スタート
行政改革推進委員会																			
行政改革推進本部 総合計画策定本部																			
その他																			

「総合計画策定本部」、  
「行政改革推進本部」、  
「幹事会」、「部会」意見  
聴取

「庁内の意見聴取」

ワーキンググループ（行政改  
革）での意見交換

①：総合計画（前期）進捗状況の課  
題整理、②：桑名市での実現可能性  
の検討、③：市民満足度調査の反映

庁内検討

「随時」

庁内検討

●1月～2月（予定）  
行革委員会  
・課題整理⇒基本事  
業内容検討  
・見直しの方向性は  
正しいか等、前向き  
な見直しとなるよう  
ご意見を頂く

●6月（予定）  
行革委員会  
・大綱まとめ  
・実施計画項目

●まちづくりア  
ンケート調査  
・行革項目  
・分析

●11月下旬（予  
定）  
総合計画審議会  
・検証

●2月（予定）  
総合計画審議会  
・まちづくりの方  
向性

パブリック  
コメント  
（予定）