

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度			
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
三重県	桑名市	長島北部	長島北部	既に実質化していると判断							
		長島中部	長島中部	既に実質化していると判断							
		長島南部	長島南部	既に実質化していると判断							
		桑名	桑名					①・②	→	③・④	→
		播磨	播磨					①・②	→	③・④	→
		桑部	桑部					①・②	→	③・④	→
		在良	在良					①・②	→	③・④	→
		七和	七和	既に実質化していると判断							
		下深谷	下深谷					①・②	→	③・④	→
		上深谷	上深谷					①・②	→	③・④	→
		今島	今島	既に実質化していると判断							
		久米	久米					①・②	→	③・④	→
		城南	城南					①・②	→	③・④	→
		野代	野代	既に実質化していると判断							
		古美	古美					①・②	→	③・④	→
		多度	多度					①・②	→	③・④	→
		七取	七取					①・②	→	③・④	→
		古浜	古浜					①・②	→	③・④	→
上之郷	上之郷	既に実質化していると判断									

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続

注:①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。