

期 間	都市・地域再生等利用区域の指定前			都市・地域再生等利用区域の指定後			
	2021(R3)年度 1年目	2022(R4)年度 2年目	2023(R5)年度 3年目	2024(R6)年度 4年目	2025(R7)年度 5年目	2026(R8)年度～ 6年目～	
スケジュール	【準備期間】	【準備期間】	【試行期間 ※1】	【移行期間】	【本格運用】	【本格運用】	
	<p>桑名市かわまちづくり協議会</p> <p>地域の合意形成の場</p> <p>利用調整分科会（ミズベリング推進会議）</p> <p>社会実験を提案・実践 民間事業提案の募集・調整</p> <p>10/20 提案募集開始</p> <p>民間事業者の提案募集</p> <p>民間事業者の提案募集</p> <p>社会実験による試行</p> <p>活用方針検討</p> <p>維持管理方針の検討</p> <p>要望書の提出・受理</p> <p>都市・地域再生等 利用区域の指定手続き</p>	<p>桑名市かわまちづくり協議会</p> <p>協議会を開催して、区域指定手続き前に地域の合意形成が必要</p> <p>民間事業者の提案募集</p> <p>社会実験による試行</p> <p>活用方針検討</p> <p>維持管理方針の検討</p> <p>要望書の提出・受理</p> <p>都市・地域再生等 利用区域の指定手続き</p>	<p>七里の渡し地区利用協議会（仮称）</p> <p>① 民間マネジメント事業者の公募</p> <p>② 個別事業の民間事業者による運営</p> <p>① 民間マネジメント事業者による運営</p> <p>② 個別事業の民間事業者による運営</p>	<p>七里の渡し地区利用協議会（仮称）</p> <p>① 民間マネジメント事業者の公募</p> <p>② 個別事業の民間事業者による運営</p> <p>① 民間マネジメント事業者による運営</p> <p>② 個別事業の民間事業者による運営</p>			
実施状況	<p>10/11 協議会の開催 第1回かわまち</p> <p>2/16 会議の開催 プレミズベリング</p> <p>10/17 の開催 アロハラボ</p>	<p>6/7 協議会の開催 第2回かわまち</p> <p>7/7 の実施 水辺で乾杯企画</p> <p>4/17 の開催 アロハラボ</p>	<p>1/24 協議会の開催 第3回かわまち</p> <p>5/21 の開催 アロハラボ</p> <p>住吉浦休憩所における物販拡充</p>	<p>第4回かわまち 協議会の開催</p> <p>第5回かわまち 協議会の開催 ※2</p> <p>第6回かわまち 協議会の開催</p>			

※1：民間事業者の提案状況により、試行期間を延長する可能性がある。

※2：第5回協議会は、民間事業者の提案状況に応じて、早期に開催する可能性がある。