

計画策定の流れ

《2018（平成30）年度》

11月～12月：健康と福祉に関する市民アンケートの実施

2月7日：平成30年度第1回策定委員会

健康と福祉に関する市民アンケート調査結果より、桑名市における課題を把握・共有する。

課題の分析

市民アンケート調査結果等から抽出した課題を整理・分類する。

《2019（令和元）年度》

主要課題の検討

現計画の振り返り、市民アンケート調査結果等から抽出した課題を整理・分類して、主要課題としてまとめる。

8月5日：令和元年度第1回策定委員会

保健・福祉を取りまく現状と主要課題、計画の方向性を検討する。

6月16日：全体市民会議

7月13日：市民活動の充実を考える会議

8月25日：市民活動の充実を考える会議

9月28日：推進市民会議合同部会

※市民会議等で出た課題・意見等も反映

計画（素案）の作成

10月29日：令和元年度第2回策定委員会

計画の素案について検討する。

12月：令和元年度第3回策定委員会

計画案について検討する。

1月：パブリックコメントの実施

3月：令和元年度第4回策定委員会

パブリックコメントの結果報告、計画案の最終検討を行い、承認を得る。