

仕様書

1. 商品名・数量

- ①職員室、事務室、校長室の什器 数量:1 式
②生徒用机・椅子 数量:878 セット

2. メーカー名、品番、仕様・規格等、定価

別紙1、別紙2に記載 ※同等品可

3. 納品場所

施設名称	住所	階数	昇降設備
多度学園 (新設)	桑名市多度町小山 2330 番地	地上 1 ～ 3 階	エレベータ 1 基 かご内寸 1500×1600×2300 出入口 1000×2100

施設内エレベータについては、使用可とする。

4. 納品期日

令和8年2月 12 日(木)～令和8年3月 25 日(水)まで

・納品日時、納入場所の詳細等については落札決定後に発注者と協議すること。

5. 全体スケジュール

時期	行事等 (本契約以外)	納入日程 (本契約分)
契約締結時及び随時		作業計画策定 (詳細時期等の打合せ)
令和 8 年 1 月 30 日	新校舎引渡し (予定)	
令和 8 年 2 月 5 日 ・ 2 月 7 日	竣工式(2/5)、内覧会(2/5・2/7) (予定)	
令和 8 年 2 月 9 日 ～ 2 月 10 日	移転元からの引越し業務 (その 1) : 図書移転	
令和 8 年 2 月 12 日 ～ 3 月 25 日		職員室外什器およびスクールセット 搬入・設置
令和 8 年 2 月 11 日 ～ 3 月 25 日	電気・電話・LAN 工事 (別途工事)	
令和 8 年 2 月 11 日 ～ 3 月 31 日	外構法面工事 (別途工事)	

令和8年3月19日 ～3月31日	移転元からの引越し業務（その 2）：屋外備品・事前梱包備品他	
令和8年3月25日	移転元小中学校閉校式 （学校行事）	
令和8年3月27日 ～3月31日	移転元からの引越し業務（その 3）：本移転	

6. 施設の防護養生について

- ・搬入口、エレベータ、通路等、搬入経路について、損傷の恐れがあると判断される部分については、発注者と承諾を得たうえで養生等を施すこと。また、重量物等搬送時等については、状況に応じて必要な養生を追加すること。
- ・防火扉、消火器等の防火設備及び消火設備に対して弊害がでないよう養生等を施すこと。
- ・損傷または汚れ等が認められる場合は、速やかに発注者に報告するとともに受注者の責任において原状復旧を図ること。
- ・納入完了後、養生はすべて撤去し受注者で処分すること。養生を行った部分について、損傷または汚れ等が認められる場合は、速やかに発注者に報告するとともに受注者の責任において原状復旧を図ること。

7. その他(特記事項)

- ・別紙1及び別紙2に示す例示品以外を同等品として選定し、入札に参加する場合は、市があらかじめ指定する期限までに同等品確認書(別紙)および同等品候補の掲載されたカタログ・価格等の資料を新たな学校づくり課へ提出してください。
- ・同等品とは、規格・品質・性能・価格が仕様書記載品と同等以上であることを認められたものとしします。
- ・現場搬入費、設置組立費、その他経費を含むこと。
- ・納入時に発生した梱包材等の廃品は受注者の責において適切に処分すること。
- ・ここに定めのない仕様の詳細については、落札業者決定後、発注者と協議して決めるものとする。