

桑名市第10期介護保険事業計画・第11期老人福祉計画策定支援業務
全体スケジュール

	業務内容	地域包括ケアシステム 推進協議会の予定 ◎：総会、○：部会
令和7年9月	↓ 居所変更実態調査、介護人材実態調査の実施	
令和7年10月		
令和7年11月		◎
令和7年12月	↓ 調査結果の分析	
令和8年1月		
令和8年2月	↓ 現状と課題の整理	◎
令和8年3月		
令和8年4月	↓ 計画の基本理念、基本目標、施策体系の設定	
令和8年5月		◎
令和8年6月		
令和8年7月	↓ 施策、事業の立案	
令和8年8月		◎
令和8年9月		
令和8年10月	↓ サービス見込み量の設定	○
令和8年11月		◎
令和8年12月	↓ 保険料の設定	◎
令和9年1月		
令和9年2月	↓ 三重県との調整	◎
令和9年3月		
	↓ 計画策定	