

総合計画の見直し ～ 後期基本計画 [2020 - 2024] の策定について ～

【総合計画の構成】

年度	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
基本構想	10 年間									
基本計画	前期5年間					後期5年間				
実施計画	3年単位									
		3年単位								
			3年単位							

○ 基本計画は、基本構想で描いた「理念」「将来像」「ビジョン」を具体化するための施策の基本的な考え方、展開方法、主な事業などを各分野別に示すものであり、総合計画の適正な進行管理と柔軟な施策展開を図るため、前期と後期(各5年間)に分け、前期が終了する前に内容の見直しをおこなうこととしている。


【策定方針】

- 基本的な構成は前期計画から変更せず、施策の進捗状況や今後の展開を踏まえ、課題や基本事業、まちづくり指標などについて、必要な見直し[時点修正]を行う。
- 重点的な取り組み施策である「11の重点プロジェクト」を基本計画中の項目に関連付ける。

【策定体制】

<庁内組織>

総合計画策定本部（桑名市総合計画策定本部規程による）



○ 「政策監等」を、部会員およびワーキンググループリーダーに配置(兼任)し、部会とWG間の連携・調整を一体的かつフレキシブルに行う機動的な体制とすることで、計画案策定の効率化を図る。また、総合計画と他計画との整合・調整等について、部局間・内の調整・連携を行う。

<外部組織>

総合計画審議会（桑名市総合計画審議会条例による）

委員構成（現在）		⇒	委員構成（策定体制）	
学識経験を有する者	1名		学識経験を有する者	1名
関係団体の代表者	6名	関係団体の代表者	<u>7名</u>	
計7名			計8名	

○「関係団体の代表者」1名を新たに委嘱し、8名の委員構成により、効率的に審議の進行を図る。

【策定スケジュール(概要)】

<平成30年度>

6月	市民満足度調査の実施
8月	総合計画策定本部の立ち上げ
9月	市民満足度調査の結果公表
11月	総合計画策定本部 部会・ワーキンググループ(WG)の立ち上げ <u>第1回総合計画審議会</u> (市民満足度調査結果について、後期基本計画の策定について(諮問))
12月	総合計画策定本部・部会・WG (前期基本計画進捗評価・後期基本計画(案)の検討①)
2月	<u>第2回総合計画審議会</u> (前期基本計画進捗評価・後期基本計画(案)について①) 総合計画策定本部・部会・WG (前期基本計画進捗評価・後期基本計画(案)の検討②)
3月	<u>第3回総合計画審議会</u> (前期基本計画進捗評価・後期基本計画(案)について②) ※計画素案完成

<平成31年度>

4月	総合計画策定本部・部会・WG（後期基本計画(案)の検討③）
5月	<u>第4回総合計画審議会</u> （後期基本計画(案)について③）
6月	パブリックコメント 総合計画策定本部・部会・WG（後期基本計画(案)の検討④）
7月	<u>第5回総合計画審議会</u> （後期基本計画(案)について④）
8月	<u>第6回総合計画審議会</u> （後期基本計画(案)について(答申)） ※後期基本計画(案)完成

(※総合計画策定本部・部会・ワーキンググループ(WG)は、進捗に応じ、適宜開催)

【事務担当】

市長公室 政策経営課

総合計画推進係（内129/外線24-1129）