

第3期桑名市子ども・子育て支援事業計画策定に向けたスケジュール

業務	令和5年度							令和6年												
	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
調査票の検討・設計																				
調査票の印刷・発送																				
調査の実施																				
データ入力・集計																				
結果分析																				
報告書の印刷																				
事業量の見込み																				
ヒアリング、ワークショップ																				
現状把握・評価																				
施策の検討																				
計画素案の作成																				
計画案の作成																				
計画案の修正・検討																				
計画書の印刷・製本																				
概要版の作成																				
子ども・子育て会議	①			②				③					①		②			③		④
パブリックコメント																				

【子ども・子育て会議の主な議題】

【令和5年度】①第2期計画の進捗状況、第3期計画策定について、調査の概要 ②調査票の検討 ③ニーズ調査・ヒアリング・ワークショップの経過報告

【令和6年度】①ニーズ調査・ヒアリング・ワークショップの結果報告、現状と課題、第2期計画の評価、

②計画の骨子、計画の基本理念、事業量の見込量等 ③計画案の検討、パブリックコメントについて ④パブリックコメントの結果、計画案の検討・承認