

【報告事項】

消防庁舎等再編整備事業について


1. 消防庁舎等再編整備事業の概要
2. 整備エリアの課題
3. 整備エリア
4. 事業の進め方
5. 今後のスケジュール

消防本部・地域コミュニティ局

1. 消防庁舎等再編整備事業の概要

令和2年10月策定した「消防庁舎等再編整備構想」に基づいた整備


- 整備エリア
大山田地区市民センター周辺エリア
- 事業者選定
公募型プロポーザル
- 供用開始
令和6年度



【消防庁舎等再編整備構想（整備エリア）】

2. 整備エリアの課題（地域からの要望・地域課題）

- 安全で迅速な緊急車両の出動動線の確保
- 施設利用者の安全確保
- 第三広場、緑地帯、遊歩道の存続
- 郵便局の駐車場問題
- 地域行事、地域活動の継続
- エリア全体を考えたまちづくり



4. 事業の進め方

（１）事業者の選定方法

プロポーザル方式による公募により、民間事業者から創意工夫あふれる事業提案を募集し、実施事業者を選定します。

（２）整備事業者選定委員会

「消防庁舎等再編整備事業者選定委員会条例」に基づき、外部委員5名により、選定基準の策定や事業者の選定を行います。

5. 今後のスケジュール

	2021 年度 (令和3年度)		2022年度 (令和4年度)		2023年度 (令和5年度)		2024年度 (令和6年度)	
	上期	下期	上期	下期	上期	下期	上期	下期
公募型プロポーザル								
優先交渉権者決定 基本協定締結								
実施設計・建設工事								
供用開始							供用開始	